

Weekly Report (2014.06.30~07.6)

Done

- 1) 把气象的体绘制部分后端进行完善，包括参数传递和各个部分对接。在和昊南的对接上出现了一些问题，本来想把后端搭在我的机器上，但是从昊南机器访问有问题；后来想把后端直接在昊南机器上编译，但是 vs、boost 版本的问题，编译不通过，也没成功；最后准备直接把二进制程序拷贝到昊南的机器上，但是 release 版本的运行又出现了问题，现在还没弄好。
- 2) 中文投稿部分，由于侧重点不一样，写作上还是要改挺多的，虽然和张老师讨论过，但还是没有很好地思路，才写了一部分。

To Do

- 1) 把中文稿写完。
- 2) 把并行体绘制的前后端对接做好。